

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ АЛЕКСАНДРА МОИСЕЕВА
ПОСЕЛКА ЗНАМЕНСКА ГВАРДЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

238200, Калининградская область,
Гвардейский район, п. Знаменск,
ул. Железнодорожная, д. 7

тел./факс 8(40159) 7-36-51
email: sh_znk@mail.ru
ИНН 3916009141 БИК 042748001,
ОГРН 1023902272272



Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя школа имени Героя России Александра Моисеева
поселка Знаменска Гвардейского городского округа»

ЦЕЛИ:

- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей,

- обновление содержания и совершенствования методов обучения учебным предметам «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

ЗАДАЧИ:

1. 100% охват контингента обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания.

2. Обеспечение не менее 70% охват контингента обучающихся дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.

3. Использование инфраструктуры Центра во внеурочное время как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	Организация рабочей группы по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр)	Приказ об утверждении руководителя Центра, состава рабочей группы, плана	Директор, заместитель директора по УВР	Май 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок исполнения
1	2	3	4	5
		мероприятий, Положения о деятельности Центра, должностных инструкций работников Центра, Программы развития Центра		
2	<p>Разработка, согласование и принятие локального акта о создании Центра, который утверждает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - положение о деятельности Центра; - кандидатуру руководителя Центра; - порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра; - функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на территории Гвардейского городского округа, созданного на базе МБОУ «СШ им. Александра Моисеева пос. Знаменска» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; - план мероприятий по созданию и функционированию Центра; - план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре 	Локальный акт, положение о деятельности центра	Директор, заместитель директора по УВР	Май-июль 2019 года
3	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) анализ и подбор кадрового состава Центра; 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3) обеспечение участия педагогического состава Центра в очных курсах повышения квалификации, программах 	Свидетельства о повышении квалификации сотрудников и педагогов	Директор, члены рабочей группы	Апрель - июнь, август 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок исполнения
1	2	3	4	5
	переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»			
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Информационная кампания о проекте и концепции создания Центра на базе МБОУ «СШ им. А. Моисеева пос. Знаменска» посредством печатных СМИ (новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте МБОУ «СШ им. А. Моисеева пос. Знаменска», баннера «ТОЧКА РОСТА» информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).	директор, заместитель директора по УВР	Август 2019 года
5	Организация функциональных зон Центра. Приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком).	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «СШ им. А. Моисеева пос. Знаменска», предусмотренных для создания Центра в соответствии с согласованными для тиражирования в Калининградской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Калининградской области.	Директор, заместитель директора по УВР, члены рабочей группы	Июнь-август 2019 года
6	Приёмка оборудования и средств обучения для создания Центра на базе МБОУ «СШ им. А. Моисеева пос. Знаменска» в 2019 году.	1. Государственные и муниципальные контракты на поставку оборудования. 2. Проведение	Директор школы	май-2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок исполнения
1	2	3	4	5
		закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.		Август 2019 года
7	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	1. Корректировка Основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра. 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра. 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «СШ им. А. Моисеева пос. Знаменска»	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, педагоги	Июнь-август 2019 года
8	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра	Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Заместители директора по УВР и ВР, педагоги школы	В течение 2019-2020 учебного года
9	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «СШ им. А. Моисеева пос. Знаменска».	Заместители директора по УВР и ВР	Август 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок исполнения
1	2	3	4	5
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр	Заместители директора по УВР и ВР	Сентябрь 2019 года
10	Открытие Центра в единый день открытий	1. Организационное обеспечение открытия Центра в единый день открытий. 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра	Заместитель директора по УВР	1 сентября 2019 года
11	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «СШ им. А. Моисеева пос. Знаменска» в связи с функционированием Центра	1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «СШ им. А. Моисеева пос. Знаменска».	Директор, заместитель директора по УВР	Сентябрь 2019 года
12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Директор, заместители директора по УВР, и ВР, педагоги школы	Сентябрь 2019 года - 2020 год
13	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра на базе МБОУ «СШ им. А. Моисеева пос. Знаменска»	1. Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям. 2. Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра	Директор, заместитель директора по УВР	2019 - 2020 учебный год